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1 Johdanto 
 
 
Tämä mestarityö perustuu Consti Talotekniikka Oy:n toimeksiannosta toteuttamaani 
kehityshankkeeseen. Työn tarkoituksena on luoda hankintojen ohjeistus Consti Talo-
tekniikan tuleviin IV-projekteihin ja tuleville projektinhoitajille. 
 
Rakennusmestarityön tarkoituksen on luoda toimiva hankintamalli Consti talotekniikan 
tuleville projekteille. Työ käsittelee hankintoja selkeässä järjestyksessä ja selventää 
hankintoihin liittyviä riskejä. Työllä on tarkoitus vähentää työmaalla aiheutuvaa hävik-
kiä, tavaran varastointia ja mahdollistaa tavaranhankinnat aikataulussa. 
 
Rakennusmestarityöllä pyritään mahdollistamaan hankintojen osalta onnistunut projekti 
ja kertomaan, mitä onnistunut projekti vaatii hankinnoilta. Työn tarkoituksena on myös 
selventää hankintasuunnittelua. 
  
Consti Talotekniikka Oy tunnettiin aiemmin nimellä Koja Tekniikka. Yhtiön ydinosaa-
mista on aina ollut talotekninen suunnittelu ja urakointi. Koko Consti-konsernin liike-
vaihto vuona 2011 oli 141 miljoonaa euroa, josta talotekniikan osuus oli 65 miljoonaa 
euroa. Henkilöstöä keskimäärin yrityksessä oli vuona 2011 noin 700 henkilöä. Toimi-
henkilöitä tästä määrästä oli vajaa kaksisataa henkilöä ja työntekijöitä viitisensataa.  
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2 Hankintapolitiikka 
 
Hankintapolitiikalla yritys varmistaa ja luo edellytykset suunnitelmallisille ja kokonais-  
taloudellisille hankinnoille ja turvaa yrityksen edun. Hankintapolitiikalla luodaan yhte-
näinen toimintapa ja sopimuskäytäntö. Taustaa hankintapolitiikalle antavat yrityksen 
sopimuskäytännöt sekä laatujärjestelmä. Hankintapolitiikalla määritetään, mitkä ovat 
yrityksen periaatteet hankinta-asioissa.  
Hankinta on urakkakohteeseen tai projektitoimitukseen tarvittavien suunnittelun, mate-
riaalien ja suoritteiden ostamista. Hankintoihin kuuluvat materiaaliostot, tukkuostot, 
alihankinnat, aliurakat, työsuoritukset ja palvelut. Hankinnoissa tulee varmistaa tuottei-
den oikea-aikainen saatavuus kaikissa olosuhteissa mahdollisimman pieneen hintaan. 
Projektin hankinnoista vastaa projektipäällikkö. Hankinnat tehdään urakkasopimuksen, 
aikataulun ja projektin mukaisesti. [1] 
 
Hankinnat tulee aina suunnitella huolellisesti ja kiireellisesti tehdyissä hankinnoissa 
esiintyy huomattavasti helpommin virheitä. Projekteissa tulos tehdään ostoilla, ja tästä 
syystä hankinnat tulee aina kilpailuttaa. Kustakin hankintakokonaisuudesta tulisi saada 
aina vähintään kolme vertailukelpoista tarjousta ja selvittää, mitkä ovat toimittajan 
hinnoitteluperusteet. Aina tulee varautua muutoksiin ja yllätyksiin, koska suunnitelmat 
muuttuvat ja toimittajalla voi ilmetä ongelmia toimitusten suhteen. [1] 
 
Hankintojen tarjouspyynnöt, tilaukset ja sopimukset on tehtävä aina kirjallisesti. Sopi-
musehdot, oikeudet ja velvoitteet on tehtävä yksiselitteisiksi, ettei synny epäselvyyksiä 
ja kummallakin osapuolella on selvät tiedot hankinnoista ja niihin liittyvistä toimituksis-
ta, hinnoittelusta ja kuinka toimitaan, jos viallisia tuotteita ilmenee. Vakuutusasiat tulee 
varmistaa erityistilanteita varten ja takuuasioissa tulee selvittää, mikä on takuun sisäl-
tö. Takuuaika tulee aina pääsopimuksen mukaan ja asiakirjat tulee dokumentoida ja 
arkistoida. Hankinnat tulee hyväksyttää ulkoisesti ja sisäisesti. [1] 
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Hankintojen suunnittelu 
 
Hankintojen suunnittelu tulee tehdä huolellisesti. Kohteesta tulee tehdä hankintasuun-
nitelma, myös projektin kulubudjetti, aikataulu ja työjärjestys on huomioitava sitä teh-
dessä ja on etsittävä erilaisia vaihtoehtoja toimivuuden ja hintojen suhteen, sekä varat-
tava riittävä aika hankintojen hyväksyttämiselle. Toimituserät tulee suunnitella ja ottaa 
huomioon kohteen varastointimahdollisuudet sekä aikataulu. Hankintojen suunnittelus-
sa on huomioitava projektin erityispiirteet, jotta toteutusvaiheessa ei tule eteen ikäviä 
yllätyksiä ja hankintojen saatavuus on selvitettävä hyvissä ajoin, jotta ei tule tilanteita 
joissa materiaalit eivät ole saatavissa työmaalle riittävän nopeasti. [1] 
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3 Ostoprosessi 
 
 
Ostoprosessiin sisältyy kaikki toiminnot, joita tuotteiden ja palvelujen hankkimiseksi 
tarvitaan. Tärkeitä ostoprosessin vaiheita ovat ennustetieto, tilaus, toimitusvalvonta, 
vastaanotto, varastointi ja maksatus. Kuva 1 esittää kaikki ostoprosessin vaiheet.  
 
 
Kuva 1.  Ostoprosessin vaiheet  [2, s. 39] 
 
 
Ostoprosessin vaiheisiin ja sen laajuuteen vaikuttaa itse hankinnan kohde ja sen luon-
ne, tilaukset ja sopimukset. Ostoprosessi voi olla huomattavasti yllä kuvattua lyhyempi, 
kun esimerkiksi tarjouspyyntöä ei aina lähetetä. Ostoprosessin eri vaiheet täytyy muis-
taa myös dokumentoida hyvin. Tällöin hankintoja on helppo seurata ja valvoa, kun 
kaikki tarvittavat dokumentit löytyvät. [2, s. 39.] 
 
3.1 Tarjouspyyntö 
 
Hankinnoista tehdään toimittajille tarjouspyynnöt ja vähintään aina kolmelta eri toimit-
tajalta pyydetään tarjousta, tarjouspyyntö tehdään aina kirjallisena. Siinä täytyy olla 
käsittelijä, kohde, hankinnan aihe ja tekniset tiedot sekä määrät ilmoitettuina toimitta-
jalle. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava, miten tuote toimitetaan ja milloin sen tulee olla 
toimitettuna työmaalle. Lisäksi tarjouspyynnössä tulee olla mainittu maksuehdot ja 
tieto siitä mihin mennessä tarjous tulee olla toimitettuna. Toimittajalta on hyvä pyytää 
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erilaisia vaihtoehtoja hankinnoista ja toteutusehdotuksia. Hankinnan ollessa tekninen 
tuote, tarvitaan toimittajalta lisäksi myös esimerkiksi piirustukset, laadunvarmistustie-
dot ja selvitykset varaosien saatavuudesta, hinnoista ja huollosta. [1; 2, s. 39–40.] 
 
Tarjouspyyntö kannattaa laatia niin, että saatuja tarjouksia on helppo vertailla keske-
nään ja se on vaivatonta. Tarjouspyynnössä tulee eritellä kaikki vaatimukset, joita tuot-
teeseen ja palveluun liittyy. Tällöin riskit vähenevät, kun ostaja tietää, mitä haluaa. [2, 
s. 40.] 
 
3.2 Tarjous 
 
Tarjousten saavuttua ne tarkastetaan ja katsotaan, että ne vastaavat tarjouspyyntöä. 
Tarkistetaan, että materiaalit tai ehdot eivät poikkea ja onko puutteita kyselyyn näh-
den. Vaihtoehdot käydään läpi ja katsotaan, mikä on hintavaikutus. Tarjouksen voi-
massaoloaika on kirjoitettava muistiin tarjouksista ja, jos on tarvetta on tehtävä tar-
kennuskyselyt. [1; 2, s. 40–41.] 
 
Tarjouksissa tulee olla esitetty tarkat tuote- tai palvelutiedot ja kaupan ehdot sekä sen 
täytyy vastata kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin. Lisäksi liitteeksi laitetaan mahdolli-
set esitteet, näytteet ja referenssit. Hinta, toimitusaika, -ehto, maksuehto, sopimuksen 
voimassaoloaika ja mahdolliset muut tiedot, kuten takuut ja huollot, tulee olla ilmoitet-
tu. [2, s. 40–41.]   
 
Tarjoukset useimmiten täyttävät tarjouspyyntöjen minimivaatimukset, mutta harvem-
min ylittävät vaatimuksia esimerkiksi laadun suhteen. Ostajankin täytyy kuitenkin muis-
taa, että tärkeintä ei ole tarjota parasta vaan riittävää laatua. [2, s. 40–41.]   
 
Tarjouksista tulee huomata tarjoajan tahalliset ja tahattomat virheelliset tiedot. Palve-
lua haettaessa on myös tärkeää huomioida, onko tarjoajalla edellytykset toteuttaa han-
ke. Hyviä keinoja on kysellä aikaisemmilta hankkijoilta kokemuksia ja vertailla näitä 
omiin vastaaviin. [2, s. 40–41.]   
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3.3 Tarjousten vertailu 
 
Tarjousten vertailu on ostoprosessin työläimpiä vaiheita. Tarjouksia vertailtaessa on 
tarkistettava, että ne vastaavat täysin tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä esitetyt ehdot ja 
vaatimukset. Tarjousten vertailussa keskeisempiä asioita on selvittää kokonaiskustan-
nukset, joihin sisältyvät ostohinnan lisäksi muun muassa maksu- ja toimitusehdot, toi-
mitusvarmuus ja laatu. Tärkeää on myös huomioida, että takuu, huolto ja vakuutukset 
sekä maksu-, toimitusehdot ja toimituseräkoot voivat vaihdella tarjouksesta toiseen, 
vaikka tarjouspyynnöt olisivat huolellisesti ja pätevästi laaditut. [2, s. 41–42.]   
 
Tarjouksien valintakriteerit vaihtelevat riippuen mikä hankinta on kyseessä. Valintakri-
teerit, joita useimmiten käytetään, ovat hinta, laatu ja toimitusaika. Muita valintakritee-
reitä, joita voidaan myös käyttää, ovat muun muassa toimittajan joustavuus, toimitus-
varmuus, aikaisemmat kokemukset sekä maksu- ja toimitusehdot. [2, s. 41–42.]   
 
Tarjousten vertailuun tehdään kulloinkin sopiva vertailutaulukko, jossa tarkastellaan 
teknisiä sekä taloudellisia erovaisuuksia. Toimitusehdot, toimitusajat ja muut ehdot 
tulee myös vertailla. Eroavuudet kirjataan ja valitaan kohteelle parhaiten soveltuva 
vaihtoehto teknisiltä ja taloudellisilta ominaisuuksilta. Alla on vertailutaulukko (taulukko 
1), jossa vertaillaan hintaa, toimitusaikaa ja laatua. Ennen kuin toimittajia voidaan ver-
tailla, on määritettävä kuinka edellä mainittuja tekijöitä mitataan ja arvioidaan. Arvioi-
tavat asiat on myös määritettävä, mikä asia on painoarvoltaan suurin valintakriteeri. 
Seuraavassa taulukossa suurin painoarvo on annettu hinnalle. Painoarvojen ja kritee-
reiden valintojen jälkeen toimittajat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Näillä kritee-
reillä ja painoarvoilla Yritys C saa parhaat pisteet. [1; 2, s. 42]   
 
 
Taulukko 1.  Toimittajien vertailu valintakriteereiden ja painoarvojen perusteella [2, s. 42]   
 
Valintakriteeri Painoarvo Yritys A Yritys B Yritys C 
Hinta 50 38 40 45 
Toimitusaika 30 28 25 30 
Laatu 20 20 20 17 
Yhteensä 100 86 83 92 
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3.4 Kauppaneuvottelut 
 
Tarjousten vertailun jälkeen ryhdytään kauppaneuvotteluihin, joihin tulee valmistautua 
huolellisesti, jotta tiedetään tarvittava kohteen tarpeista sekä toimittajan tuotteista. 
Kauppaneuvotteluissa käydään läpi eri vaihtoehdot ja niiden hintavaikutukset. Mikäli 
päädytään neuvottelemaan useamman toimittajan kanssa, tulee toimittajien neuvotte-
lujärjestys laatia siten, että viimeisessä neuvotellaan sen kanssa joka on näyttänyt par-
haalta valinnalta omassa vertailussa. Neuvotteluissa selvitetään onko tilausmäärällä 
vaikutusta hintaan ja pyydetään hankinnoista yksikköhinnat. Neuvottelun jälkeen pyy-
detään tarkistetut tarjoukset, joiden pohjalta käydään varsinaiset kaupalliset neuvotte-
lut. Tämän jälkeen pyydetään lopullinen tarjous, kun kaikki tarvittavat tiedot on saatu. 
Tarkistettuja tarjouksia pyydettäessä ei tule antaa kenellekään toimittajista minkäänlai-
sia hintarajatietoja. Toimittajan valinnan jälkeen ei toisille tarjoajille anneta tietoja hin-
taeroista, eikä valittua toimittajaa paljasteta muille tarjoajille ennen kuin toimittaja on 
saatu hyväksyttyä tilaajalla. [1]   
 
3.5 Sopimus 
 
Neuvotteluissa päästyä yhteisymmärrykseen, ja kun tavoitteet on saavutettu, on aika 
solmia sopimus. Hankintasopimuksessa käsitellään lukuisia asioita, joita tuodaan esille 
oheisessa listassa. [2, s. 42–43.]   
 
 Sopijaosapuolet 
 Sopimuksen tarkoitus 
 Myynti- ja käyttötarkoitus  
 Tuotevastuu 
 Hinta 
 Maksuerät 
 Toimitusaika 
 Maksuehto 
 Voimassaoloaika, optiot 
 Takuu 
 Määritelmät 
 Toimitusehto 
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 Lisenssit 
 Reklamaatiot 
 Spesifikaatiot 
 Patentit 
 Sanktiot 
 Tilaajavastuulain vaatimukset. 
 
3.6 Tilaus 
 
Kun sopimus on tehty, tehdään tilaus, jonka tulee aina olla kirjallinen. Tilauksen tulee 
olla yksiselitteinen ja siihen kirjataan kaikki sovitut ehdot, myös purkuehto tulee huo-
mioida tilauksessa. Tilauksesta on aina saatava toimittajalta tilausvahvistus. Tulee vielä 
tarkastaa, että vahvistus vastaa täysin tilausta. [1]   
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4 Urakan tarjousvaihe 
 
 
Projektin tarjouslaskentavaiheessa suunnitelmista kerätään kanavat, päätelaitteet, sää-
tö- ja palopellit, äänenvaimentimet sekä kaikki suunnitelmissa esiintyvä ilmanvaihtotar-
vikkeet, joiden perusteella tehdään tarjous. Tarjouslaskentavaiheessa alkaa hankinto-
jen suunnittelu ja hyväksyntä.  
 
4.1 Hankintojen hyväksyttäminen 
 
Merkittävät hankinnat hyväksytetään aina sisäisesti, mutta kaikki hankinnat hyväksyte-
tään tilaajalla. Hyväksyttäminen tehdään työmaakokouksessa, jossa se kirjataan pöytä-
kirjaan, hankintojen hyväksyttäminen jatkuu koko projektin ajan. Mallit hyväksytettä-
vistä tuotteista toimitetaan tilaajalle, jos se on tarpeen, ja asennuksista pidetään mal-
liasennuskatselmukset. [1]   
  
4.2 Tarjousvaiheen hankinnat 
 
Tarjousvaiheen hankintoja suunniteltaessa tärkeintä on tunnistaa, mitkä hankinnat ovat 
kiireisiä hankintoja ja niistä pyydetään ennakkotarjoukset. Tarjousvaiheen hankinnoissa 
tulee ottaa huomioon aikaisemmat kokemukset ja tiedostaa hankintoihin liittyvät on-
gelmat. Suunnitelmien kehittämistarpeet ja puutteet tulisi tiedostaa jo tässä vaiheessa 
projektia. Hankintatehtävät tulisi jakaa tässä vaiheessa omana työnä tehtäviin hankin-
toihin ja niihin, jotka tehdään taas aliurakoitsijan toimesta. [1]   
  
Seuraavaksi hankitaan ennakkotarjouksia, jotka ovat merkittävä osa projektin tarjous-
hinnasta, niillä pienennetään projektiin liittyviä taloudellisia riskejä. Tässä vaiheessa 
keskitytään myös hankintojen taloudelliseen tarkasteluun ja suunnitteluun sekä etsi-
tään vaihtoehtoisia hankintoja. [1]   
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5 Urakan toteutusvaihe 
 
5.1 Hankintojen suunnittelu toteutusvaiheessa 
 
Toteutusvaihetta suunniteltaessa tehdään hankintasuunnitelma, jonka sisältö koostuu 
hankinta-aikataulusta, hankintakaupoista tehdystä luettelosta, hankintavastuu- ja logis-
tiikkasuunnitelmasta. Hankintasuunnitelman tarkoituksena on pitää hankinnat budjetis-
sa ja aikataulussa. [1]   
 
Hankintasuunnitelma tehdään tarjousmateriaalin perusteella, yleisaikataulua, projektin 
tavoitebudjettia, kohteen teknisiä asiakirjoja ja hankintojen toimitustietoja käyttäen. 
Tässä vaiheessa hankinnat jaetaan nimikkeiltään yhtenäisiin isompiin kokonaisuuksiin 
ja kriittisiin yksittäishankintoihin. [1]   
 
Hankintasuunnitelmasta määrittyy hankintojen toimitusajankohdan aloituspäivämäärä, 
tarjouspyyntöjen lähetysajankohta sekä tilausten teko. Tarvittaessa hankintojen toimi-
tusajoista tehdään ennakkokysely. Sopimushankinnoissakin toimitusaika vaihtelee pa-
rista päivästä muutamaan kuukauteen. Sopimuksissa määritellyt toimitus- ja asen-
nusajankohdat määrittyvät usein tarkemmiksi lähempänä asennusajankohtaan, joten 
toimitusaika on hyvä tietää etukäteen. [1]   
 
5.2 Hankintaluettelo 
 
Hankintaluetteloon kerätään kaikki merkittävät projektin hankintatehtävät, jotka tullaan 
tekemään. Hankintaluettelo kootaan hankkeen teknisten asiakirjojen ja suunnitelmien 
mukaan. Hankintaluettelon tarkoitus on pitää yllä tehtäviä hankintoja sekä varmistaa 
riittävät resurssit hankintojen tekemiseen. [1]    
  
Hankintaluetteloa tulee päivittää koko projektin ajan. Hankintaluetteloon tulevat muu-
tokset johtuvat suunnitelmamuutoksista, lisä- ja muutostöistä tai tehtyjen hankintojen 
eroista hankintasuunnitelmaan. [1]   
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5.3 Hankintojen aikatauluttaminen 
 
Hankinta-aikataulu tehdään yleisaikataulun mukaisesti, niin että projektin onnistumi-
seen vaikuttavat kaikki kriittiset hankinnat eritellään hankinta-aikatauluun. Hankinta-
aikataulun tarkoitus on toimia hankintojen tekemisen työkaluna, ja sillä voidaan valvoa, 
että hankinnat toteutuvat aikataulun mukaisesti. [3, s. 51.]     
 
Hankinta-aikataulun nimikkeistö tehdään suunnitelmista ja työselostuksista saatujen 
tietojen mukaan. Paras keino on kerätä nimikkeet aika-tauluun kustannusarvioista ja 
massaluetteloista, jotka pohjautuvat suunnitelmiin. Hankinta-aikatauluun merkitään 
hankintakokonaisuuden sisältämät nimikkeet tuotteista, jotka on hankittava. Näihin 
kuuluvat tarvikkeet ja aliurakat. [3, s. 51.]     
   
Ajankohdat, jotka merkitään hankinta-aikatauluun, ovat suunnitelmien tarve, tarjous-
pyyntöjen-, sopimusten-, mittojen tarkistus-, tilausajankohta ja toimituspäivä hankin-
noittain. Toimenpiteille ja päätöksille on jätettävä niiden tarvitsema aika. Hankinta-
aikataulu laaditaan viikkotarkkuudella, hankinnan jakautuessa useampaan toimi-
tuserään märitellään hankinnan alkamispäivämäärä ja kesto. [3, s. 51–52.]     
 
Jos hankintojen toimitusaika muuttuu jostain syystä tai tulee uusia hankintoja lisä- ja 
muutostöiden vuoksi, tulee hankinta-aikataulua päivittää yleisaikataulun muutosten 
mukaisesti. Hankinta-aikatauluun tulevat muutokset tulee ilmoittaa toimittajalle, han-
kinnoista vastaavalle henkilöille ja rakennuttajalle. [3, s. 51–52.]     
 
5.3.1 Hankintojen jaksottaminen 
 
Hankinnat tulee jaksottaa tarpeen mukaan. Oikeanlainen jaksottaminen edesauttaa 
asennustöiden sujuvaa etenemistä, vähentää materiaalin hävikkiä ja tavaran varastoin-
tiin kuluvaa ylimääräistä aikaa.  
 
Materiaalin toimituksien tulisi olla mahdollisimman tehokasta, päivittäisiä toimituksia 
tulisi välttää ja tavarakuormien tulisi olla mahdollisimman täysinäisiä. Tällöin vältetään 
ylimääräisiä rahtikustannuksia ja tavaran purkamiseen kuluva aika saadaan minimoitua 
työmaalla. [3, s. 52–53.]     
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5.3.2 Hankintojen seuranta 
 
Hankintoja seurataan aikataulun ja kustannusten osalta. Aikataulutilannetta seurataan 
hankinta-aikataululla, hankintaluettelolla ja hankintasuunnitelmalla. Kustannuksia seu-
rataan taas hankintasuunnitelman ja projektin tavoitebudjetin avulla. 
 
Hankintojen aikataulun seurannalla pyritään varmistamaan hankintojen oikea-aikaiset 
toimitukset. Materiaalit on saatava työmaalle sovittuna aikana, jotta työvaiheet etene-
vät aikataulun mukaisesti. Työmaalla tapahtuvien aikataulumuutosten sattuessa tulee 
hankinta-aikataulua päivittää. [3, s. 52–53.]     
 
Hankintojen kustannusten seurannalla pyritään pitämään projekti tavoitebudjetissa. 
Kustannusseuranta tehdään vertailemalla toteutuneiden kauppojen hintoja suunnitel-
tuihin hintoihin ja vertaillaan niiden erotuksia. [3, s. 52–53.]     
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6 Urakan lopetusvaihe 
 
 
Projektin lopetusvaiheeseen kuuluu tarkastukset, toimintakokeet ja toimittajien jälkiar-
viointi. Loppuvaiheessa tehdään luovutuskansioita, joihin liitetään käytetyn materiaalin 
tekniset tiedot, huolto-ohjeet sekä ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja tarkastusasiakir-
jat. Luovutuskansioon liitetään koko projektin ajan materiaalia; tällöin luovutuskansion 
teko helpottuu muiden projektin loppuvaiheen kiireiden keskellä. [1]     
 
Projektin jälkiarvioinnissa käydään läpi hankintojen toimittajat, aliurakoitsijat ja oma 
työ. Jälkiarvioinnin tarkoituksena on käydä läpi, mikä projektissa oli onnistunutta ja 
missä löytyy kehitettävää. Samoin selvitetään, miltä osin pysyttiin budjetissa ja mikä 
aiheutti mahdolliset budjetinylitykset. Lisäksi käydään läpi, miten yhteistyö toimi toimit-
tajien ja aliurakoitsijoiden kanssa ja pysyttiinkö toimitusten suhteen aikataulussa. Jäl-
kiarvioinnilla saadaan hankintatoimia kehittymään entistä tuottavammiksi ja tehok-
kaammiksi sekä tietoa vietyä eteenpäin toimittajista ja aliurakoitsijoista. [1]     
 
Takuuaika 
 
Takuuaika alkaa kohteen vastaanotto- tai käyttöönottopäivästä. Takuuaika on kaksi 
vuotta, ellei muuta ole sovittu sopimuksessa. Takuuaikana urakoitsijan on korjattava 
omalla kustannuksella ilmenevät virheet ja viat. Käyttäjän tuotteiden väärinkäytöstä tai 
laiminlyönnistä syntyneet viat eivät kuulu takuun piiriin. Laitteiden takuuaika sovitaan 
toimittajan kanssa hankintaneuvotteluissa alkamaan kohteen vastaanottopäivämääräs-
tä eikä tarvikkeiden toimituspäivämäärästä. Takuuaikana urakoitsijan on suoritettava 
kohteessa takuuajantarkastuksia ja mahdollisia takuuhuoltoja, joita tehdään kohteessa 
sopimuksesta riippuen kahden vuoden ajalla kaksi tai neljä kertaa. [1]     
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7 Hankintojen taloudellinen merkitys 
 
 
Hankinnoilla on suuri merkitys taloudellisesti, joten hankintatoimella on hyvin huomat-
tava rooli liiketoiminnassa. Vain muutaman prosentin säästö hankintakustannuksissa 
voi parantaa merkittävästi kannattavuutta. Ostamalla pystytään tekemään hyvin pitkälti 
yrityksen tulos, tästä johtuen hankinnoilla on suuri merkitys. [1]      
 
Mikäli projektin hankintatoimet epäonnistuvat, sitä ei enää työmaalla pystytä korjaa-
maan. Tästä syystä hankinnat on tehtävä huolella ja niitä on seurattava jatkuvasti aika-
taulullisesti sekä kustannusten osalta. Kerran kuussa tehdään hankekohtaisesti projek-
tiraportit, joilla seurataan projektin etenemistä. [1]     
 
Hankintahinta on vain pieni osa hankintojen kokonaiskustannuksia. Hankintojen koko-
naiskustannuksilla tarkoitetaan ennen hankintaa, hankinnan aikana ja hankinnan jäl-
keen tulevia kustannuksia. Kokonaiskustannuksia kannattaa laskea etenkin silloin, kun 
on kyse isoista hankintavolyymeistä tai euroista, hankintoihin liittyy epäsuoria kustan-
nuksia, kuten huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä kustannuksia tai kun kyseessä on 
palveluhankinta. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat ostohinnan lisäksi, ostamisen kustan-
nukset, tavarankäsittelyn kustannukset, tullit ja verot, huolinta, varastointi, tarkastus, 
hallinto, myöhästymisseuraamukset, jälkitoimitus-, reklamaatio-, palautus- ja kehittä-
miskustannukset. Ostohinta on kaikista näkyvin kustannustekijä, mutta sen lisäksi on 
muistettava huomioida muitakin kulueriä. [1]     
 
Ostot voidaan jakaa taloudellisten merkitysten mukaisesti. Rutiiniostot, joihin liittyy 
pieni hankintariski ja vaihtoehtoisia tavarantoimittajia on paljon, tällaisten hankintojen 
kustannukset tulee minimoida. Volyymiostoissa toimittajaehdokkaita on paljon, osto-
budjetti on suuri samoin kuin taloudellinen merkitys, mutta hankintariski on pieni. Vo-
lyymi- ja rutiiniostot on helposti kilpailutettavia tuotteita, mutta volyymiostojen kilpai-
luttamiseen tulee panostaa enemmän, koska ne ovat taloudellisesti Merkittävämpiä, 
sitten on hankintariskiltään suuremmat tuotteet. Kriittiset tuotteet ovat vaikeasti saata-
via, koska toimittajia on vähän. Kriittisten tuotteiden saatavuus on varmistettava ja 
varauduttava pidempiin toimitusaikoihin. Näiden tuotteiden kilpailuttaminen on vaike-
ampaa, mutta niiden taloudellinen merkitys ei ole suuri. Strategisissa ostoissa taloudel-
linen merkitys on suuri ja toimittajia ei ole monta, mutta he ovat kuitenkin halukkaita 
15 
 
keskustelemaan hinnoista, koska hankinnat voivat olla suuria, esimerkiksi ilmanvaihto-
koneet. Strategisten tuotteiden saatavuus on varmistettava, ja yhteistyön merkitys on 
suuri näissä hankinnoissa. [1]         
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8 Hankintojen kilpailuttaminen  
 
 
Hankinnoissa mahdollisimman hyvässä kilpailukyvyssä pysyminen vaatii käytettävien 
hankintojen tarpeeksi usein toteutettavaa kilpailuttamista. Tuotteiden kilpailuttamiseen 
vaikuttaa se, kuinka paljon vastaavia tuotteita ja vaihtoehtoja löytyy markkinoilta val-
mistajilta. Urakoitsijalle paras kilpailutettava hankinta on sellainen, jolla on teknisiä 
ominaisuuksia, mutta jota ei ole sidottu tiettyyn valmistajaan. Tällainen tuote on help-
po kilpailutettava. [5, s. 272.]     
 
Ilmanvaihtourakassa huomioitavia seikkoja kilpailuttaessa hankintoja ovat hinnan lisäk-
si tuotteen tekniset tiedot, suunnitelmien mukaisuus, väri ja toimitettavuus.          
 
8.1  Tarjouskilpailu 
 
Hankintojen kilpailuttamisessa tarjouskilpailu on perinteinen tapa. Tarjouskilpailussa 
lähetetään tuotteen tarjoajille tarjouspyyntö, jossa tulee olla tuotteen tekniset tiedot ja 
muut tarvittavat tiedot. Tarjouspyyntöjä lähettäessä pyritään pysymään tutuissa ja 
luotettavissa toimittajissa sekä valitaan mukaan joku tuntemattomampi toimittaja. Tällä 
tavalla hintataso tulee tarkastettua ja tarjousten kilpailuttaminen pysyy mahdollisim-
man tehokkaana. Tarjouspyyntöjen lähetysmäärään vaikuttaa kaikista eniten hankin-
nan hinta ja se, kuinka merkittävä osuus hinnalla on projektin hankinnoista. Tarjous-
pyyntöjä ei tule lähettää lian monelle toimittajalle, jotta niiden käsittely ei muutu liian 
työlääksi. [5, s. 276–278.]      
 
8.2  Hankintojen organisointi 
 
Hankintoja organisoidessa tärkeimpiä kysymyksiä on, hajautetaanko, keskitetäänkö vai 
toteutetaanko hankinnat näiden välimuodolla eli niin sanotulla hybridimuodolla. Kaikilla 
muodoilla on sekä hyviä että huonoja puolia. Alla olevassa taulukossa 2 on vertailtu 
erilaisia hankinta organisointi malleja. [2, s. 37.]     
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Taulukko 2.  Hankintojen organisointimallien vertailua [2, s. 38]     
 
  
Keskitetty Hybridi Hajautettu 
 yhtenäinen hankinta 
politiikka 
 vastuu keskittynyt 
 suuret ostoerät: han-
kintahintojen pienen-
tyminen 
 laskujen määrän vä-
hentyminen 
 työkustannusten vä-
hentyminen 
 hankita osaaminen 
keskittynyt 
 edellyttää korkeaa 
ammattitaitoa 
 osa toiminnoista hoide-
taan keskitetysti, osa 
hajautetusti 
 suurhankinnat keskite-
tysti, muut hajautetusti 
 ostovoima hyödynne-
tään täysimääräisesti 
 joustavuus hankinnois-
sa  
 mahdollistaa nopeat 
toimitukset 
 pienet ostoerät 
 ostovoima pirstoutunut 
 osto-osaaminen hajau-
tunut 
 vastuu hajautunut 
 
 
 
 
 
Keskitetyillä hankinnoilla (taulukko 2) tarkoitetaan tilannetta, jossa yhdeltä toimittajalta 
hankitaan mahdollisimman paljon eri tuotteita. Parhaissa tapauksissa lähes koko pro-
jektin hankinnat voidaan hankkia yhdeltä toimittajalta. Hyvänä puolena tässä on se, 
että on suurien ostoerien hankintahinnat pienentyvät. Keskitetyissä hankinnoissa tiede-
tään laatu- ja luotettavuustaso. Toimituksia on myös helpompi kontrolloida näissä ta-
pauksissa. Toisaalta tuotteiden kilpailuttaminen kärsii, ja jotkut hankinnat voivat tulla 
kalliimmiksi kuin kilpailuttamalla. Toimittajalle voi tulla yllättäviä ongelmia, jotka voivat 
vaikuttaa koko projektin hankintoihin, jolloin esimerkiksi toimitukset kärsivät. [2, s. 37–
38]      
 
Hajautetuissa hankinnoissa (taulukko 2) projektilla on mahdollisimman monta toimitta-
jaa. Hankinnat jaetaan eri osa-alueisiin, joiden mukaan ostot tehdään. Tällöin kaikki 
hankinnat on mahdollista kilpailuttaa ja on myös mahdollista ylläpitää ostosuhteita mo-
neen toimittajaan. Varjopuolena toimitusjärjestelyt monimutkaistuvat ja toimitusten 
laadunvarmistus tulee tärkeämmäksi. [2, s. 37–38.]      
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Hybridihankintamuodossa (taulukko 2) suuret hankinnat hoidetaan keskitetysti ja pie-
net taas hajauttamalla. Tässä muodossa on keskitettyjen ja hajautettujen hankintojen 
hyviä sekä huonoja puolia. [2, s. 37–38.]      
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9 Ilmanvaihtojärjestelmän hankinnat 
 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän hankintoihin kuuluu paljon erilaisia hankintoja, toisten merki-
tys projektin onnistumiselle on suurempi kuin toisten. Seuraavana käsitellään erilaisia 
ilmanvaihtourakan hankintoja ja niiden taloudellisia ja teknisiä vaikutuksia projektin 
onnistumiselle. 
 
9.1 Ilmanvaihtokoneet 
 
Ilmanvaihtokoneet ovat aina suuri osa ilmanvaihtourakkaa. Ne ovat keskimäärin noin 
20 prosenttia urakan kokonaissummasta. Ilmanvaihtokoneet ovat poikkeuksetta koko 
ilmanvaihtourakan suurin yksittäinen hankinta, joten ne ovat oleellinen paikka synnyt-
tää voittoa projektilla. Etenkin isojen ilmanvaihtourakoiden konehankinnoissa konetoi-
mittajat ovat halukkaita keskustelemaan hinnoista ja tekemään tarjouskauppaa. Ilma-
vaihtokoneet ovatkin tärkeä kilpailuttamisen kohde projektin hankinnoissa. [6]      
 
Ilmanvaihtokoneita valittaessa on tärkeää keskittyä muihinkin valintakriteereihin kuin 
pelkkään hankintahintaan. Ilmanvaihtokoneiden on oltava urakkaohjelman ja suunni-
telmien mukaiset sekä kohteen erityisvaatimusten mukaiset, ja niiden tulee mahtua 
niille määriteltyihin tiloihin. Kuvassa 2 on erään projektin ilmanvaihtokoneen mitoitus-
kuva, josta näkee vaatimuksia ja mittatietoja, sekä kuvasta 3 näkee kyseinen kone 
asennettuna. [6]      
 
Ilmanvaihtokoneet sisältävät useimmiten erinäisiä lämmitys- ja jäähdytysputkistoja, 
pumppuja ja automaatiota, joiden tilantarve tulee myös huomioida. Ilmanvaihtokoneet 
voidaan tilata ilman äänenvaimentimia, jos vastaavat äänenvaimentimet saadaan muu-
alta edullisemmin kuin ilmanvaihtokoneen valmistajalta. [6]      
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Kuva 2.  Ilmanvaihtokoneen mitoituskuva Consti Talotekniikka Oy:n projektista 
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Kuva 3.  Kyseisen ilmanvaihtokoneen asennuskuva Consti Talotekniikka Oy:n projektista 
 
 
Ilmanvaihtokonehuoneen hankintojen tarkastuslista 
 
Ilmanvaihtokonehuoneiden hankintalistalla on tarkoitus varmistaa, että kaikki tarvittava 
on hankittu. Ilmanvaihtokonehuone sijaitsee useimmiten hankalassa paikassa kohdetta, 
joten ennen kuin koneet saapuvat työmaalle on tärkeää, että kaikki asennukseen liitty-
vä materiaali on hankittu ja haalausreitit selvitetty ajoissa. 
 
Ilmanvaihtokoneiden asennustyö ja nostot vaativat kohteesta ja koneiden koosta riip-
puen erinäisiä nostimia nostoja ja haalauksia varten. Listassa tulee ottaa huomioon 
kohteen erityispiirteet, esimerkiksi millaiset nostimet tarvitaan koneiden nostoihin. Täl-
laiset asiat tulee ottaa huomioon listaa tehdessä. Liite 1 on opinnäytetyötä varten tehty 
ilmanvaihtokonehankintojen tarkastuslista, jolla on tarkoitus huolehtia, että kaikki tar-
vittava on hoidettu valmiiksi.   
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9.2 Päätelaitteet ja jäähdytyslaitteet 
 
Toimistorakennusten urakoinnissa päätelaitteiden osuus urakkasummasta on huomat-
tavasti suurempi kuin asuntopuolella eli reilut 10 prosenttia. Päätelaitteet ovat merkit-
tävyydeltään tärkeimpiä hankintoja toimivuutensa ja ulkonäköasioiden takia. Toimisto-
puolella ilmanvaihtourakoissa on yleensä aina myös jäähdytysjärjestelmä, joka on ku-
lullisesti suuri osa urakkaa. Jäähdytysjärjestelmän laitteistoon kuuluu vedenjäähdytin, 
jäähdytyspalkit ja puhallinkonvektorit, jotka ovat kalliita hankintoja. [1; 6.]       
 
 IV-urakoitsija saa valita suunnitelmienmukaiset päätelaitteet eri valmistajilta, kunhan 
päätelaitteet vastaavat ominaisuuksiltaan suunnitelmien päätelaitteita. Tällöin päätelait-
teet pystytään kilpailuttamaan, ja urakoitsija voi myös valita mielestään toimivimman 
valmistajan kyseistä projektia varten ja urakoitsija saa valittua valmistajan, jolla on 
mahdollisimman paljon kohteen päätelaitteita, ja tarjoussumma on mahdollista saada 
mahdollisimman alhaiseksi. [6]      
   
Ilmanjakolaitteiden yleisiä valintakriteerejä, johon vastaavuutta arvioitaessa kiinnite-
tään huomiota, ovat laitteen ilmanjako-ominaisuudet, heittopituus ja sen säädettävyys, 
sekoitusominaisuus ja ilmanjaon toiminta muuttuvilla ilmavirroilla. Käytönaikaiset omi-
naisuudet tulee myös ottaa huomioon, kuten päätelaitteen suunnattavuus ja suuntauk-
sen toteuttamismahdollisuudet. Päätelaitteita valittaessa tulee ottaa huomioon laittei-
den säätöominaisuudet, joihin kuuluu ilmavirtojen säätö, säädön toteutustapa, säätö-
kyky ja mittaus. Päätelaitetta valittaessa on tärkeää huomioida myös äänitekniset omi-
naisuudet, kuten säätökyky, ja äänenvaimennusarvon lisäksi on  huomioitava ilmajako-
laitteen puhdistettavuus ja se, että ilmajakolaitteen säädöt säilyvät säädetyissä arvoissa 
puhdistustyön aikana. Tietenkin päätelaitteen ulkonäkö tulee huomioida siten, että se 
on vastaavannäköinen kuin suunniteltu päätelaite ja että sen mitat ovat vastaavat. [1; 
4, s. 179–180.]      
 
Päätelaitteet ovat valmiiksi pintakäsiteltyjä, väriltään pääosin valkoisia, ellei toisin ole 
mainittu esimerkiksi kohteen värisuunnitelmassa. Kohteen värikartassa on yleensä mai-
ninta ”ark” ja RAL-värikoodi, mikä tarkoittaa, sitä että laite toimitetaan valmiiksi maa-
lattuna arkkitehdin määräämään RAL-värikartan värisävyyn. [6]      
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Tuloilmalaitteet (kuva 4) ovat puhtausluokiteltuja sisäilmaluokitus 2000:n mukaan. Ell-
eivät ne tehtaalta toimitettaessa ole sellaisia, ne on puhdistettava vastaavaan puhtau-
teen ennen asentamista ja asennustyö on tehtävä niin että puhtaus säilyy. Päätelaitteet 
on pidettävä suojattuna siihen asti, kunnes rakennuskohteen tilat, joissa päätelaitteet 
sijaitsevat, on pölyttömyyssiivottu ja todettu pölyttömäksi. [6; 7.]      
 
 
 
 
 
 
Kuva 4.  Tulo- ja poistoilmaventtiileitä päätelaitevalmistajalta 
  
 
Päätelaitteiden ja jäähdytyslaitteiden hankintalista 
 
Työhöni kuuluu myös listojen teko, jolla pystytään parantamaan Consti Talotekniikka 
Oy:n projektien hankintojen seurattavuutta aikataulullisesti ja tilauskannallisesti. Tällöin 
pystytään vähentämään hävikkiä, virheellisiä tilauksia ja vähentämään tarvikkeiden 
varastointiaikaa työmaalla. Tilaukset pystytään tilaamaan aikataulullisesti oikeisiin ai-
koihin työmaalle ja oikeamääräisesti ja tiedetään tilausten toimitusajat, koska niissä on 
suuria eroja toimituspaikasta ja erikoisväreistä johtuen. Toiset päätelaitteet ovat suo-
raan varastotavaraa, jolloin toimitusaika on noin kahdesta neljään päivään, erikoisväril-
listen päätelaitteiden toimitusaika on jo useampia viikkoja.  
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Laadin päätelaitelaitteille seurantalistan (liite 3), jotta pystyttäisiin paremmin seuraa-
maan tilaus- ja toimituspäivää. Listan tarkoitus on pitää yllä tilausmääriä ja yhdenmu-
kaista projektien päätelaitteiden seurantaa.        
 
9.3 Ilmanvaihtokanavat ja osat 
 
Ilmanvaihtourakkaan kuuluu tietenkin kanavisto ja sen osat. Ilmanvaihtokanaviston 
osuus urakkasummasta riippuu paljonkin siitä, onko kohteessa paljon erikoiskanavistoa 
kuten haponkestävää-, ruostumatonta-, alumiini- tai paksumpaa (1,25 mm) kanavistoa. 
Myös työmaalla mitoitettava suorakaidekanava lasketaan erikoiskanavistoksi. Sen käyt-
tö on välttämätöntä joskus tilarajoitteista johtuen, ja tällöin sitä joudutaan käyttämään 
pyöreän kanavan sijasta. Se ei tosin ole virtausteknisesti yhtä hyvä ratkaisu, ja on 
myös kalliimpi vaihtoehto. [4, s. 87–89; 6.]      
 
Kohteen sisältäessä laajan savunpoistokanavistojärjestelmän, nousee kanaviston osuus 
helposti hyvinkin merkittäväksi osuudeksi ilmanvaihtourakkasummasta. Savunpoistojär-
jestelmän kanava on paksumpaa (1,25 mm) kanavaa, joka on huomattavasti kalliimpaa 
ja työläämpää asentaa. [6]      
 
Kanavien ja osien keruulista 
 
Kanavien ja osien keruulistalla olen pyrkinyt yhdenmukaistamaan Consti Talotekniikka 
Oy:n kanavien ja niiden osien tilauksia. Listan tarkoitus on saada suunnitelmista kerätyt 
kanavat ja osat sähköiseen muotoon, josta niiden tilauksia on helpompi seurata. Tila-
ukset tulisi tehdä alue- tai kerroskohtaisesti, jolloin niiden varastointi ja asennuspaikat 
pysyvät selvinä. Tällöin vältytään ylimääräiseltä hävikiltä ja haalauksilta, kun tilaukset 
tulevat oikeisiin paikkoihin hyvin merkittyinä. Liitteenä 2 on malli keruulistasta.      
 
9.4 Vesikaton hankinnat 
 
Vesikaton hankintoihin kuuluu erilaiset ulospuhallinhajottajat, huippuimurit, huippuimu-
reiden piiput sekä läpiviennit ja mahdolliset tulo- tai poistokammiot säleikköineen. Ve-
sikattohankintoja varten tulee useimmiten tehdä nostosuunnitelmat, koska niiden 
asennustöihin ja nostoihin liittyy erinäisiä riskejä.    
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9.5 Aliurakat 
 
Aliurakan valinta lähtee käyntiin hankinta-aikataulun teon yhteydessä, jolloin tulevat 
esille kohteessa tarvittavat hankinnat ja aikataulut. Tämän jälkeen voidaan tarkastella, 
minkälaisia tarpeita syntyy aliurakoiden suhteen. [6]      
 
Ennen aliurakan tarjouspyyntöä tehdään aliurakan tehtäväsuunnitelma, jonka perus-
teella tarjouspyyntö muodostetaan, ja tarjouspyynnöt lähetetään aliurakkaan sopivim-
mille tahoille. Tarjousten saavuttua aliurakoitsijoista tehdään tarjousvertailu, jonka pe-
rusteella valitaan tehtävään parhaiten soveltuva aliurakoitsija, halvin tarjoaja ei ole 
aina paras vaihtoehto. Hinnan lisäksi tulee selvittää esimerkiksi aikaisempien kokemus-
ten perusteella, mikä urakoitsijoista soveltuu resurssien, taito- ja laatutasonsa puolesta 
toteuttamaan kyseisen hankkeen kaikista parhaiten. [6]      
 
Aliurakoitsijan merkitys projektin onnistumisen takia voi olla hyvinkin suuri. Aliurakoitsi-
jan tulee olla luotettava asennusten suhteen, myös laatutason täytyy olla riittävää. 
Aliurakoitsija voi omalla toiminnallaan vaikuttaa taloudelliseen, ajalliseen ja laadulliseen 
onnistumiseen, joten aliurakoitsijan valinta tulee tehdä huolella. Merkitykseen vaikuttaa 
aliurakan luonne. Kaikki aliurakat eivät ole aina niin merkittäviä, mutta aina tulee valita 
tehtävää varten mahdollisimman hyvä aliurakoitsija. [6]      
 
9.6 Muut ilmanvaihtojärjestelmän hankinnat 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän hankintoihin kuuluu myös paljon muita hankintoja kuten sa-
vunpoistopellit, palopellit, säätöpellit, sulkupelit, ilmamääräsäätimet ja äänenvaimenti-
met. Myös ilmanvaihtojärjestelmän hankintoihin kuuluvat erilaiset eristykset ja kanna-
ke- sekä asennustarvikkeet, jotka tulee huomioida urakan kustannuksissa.   
 
 
 
 
 
 
26 
 
10 Hankintatoimien kehittäminen 
 
 
Hankintatoimien kehittäminen on tärkeässä osassa yrityksen tuottavuuden kanssa. Yksi 
kehittämisen kohde on muuttaa hankintatoimia entistä aktiivisemmiksi ja vuorovaikut-
teisimmiksi. Hankintatoimien kehittämisessä tärkeintä on tunnistaa oikeanlainen toimin-
tatapa kuhunkin tilanteeseen. Toimintatavan tunnistamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
hankintojen suuruusluokat, aikataulut, toimittajien lukumäärät, taloudellinen tärkeys ja 
hankinnanriskin suuruus. [1; 5, s. 101.]      
 
Aktiivisella hankintatoimella tarkoitetaan toimintaa, jossa hankinnoilla pyritään liiketoi-
mintaa kehittämällä tekemään yritykselle lisäarvoa sekä etsitään jatkuvasti uusia toimit-
tajia. Aktiivisessa hankintatoimessa myös tutustutaan tavarantoimittajiin ja aliurakoitsi-
joihin sekä pyritään yhdessä kehittämään toimintaa. [5, s. 70.]       
 
IV-alalla asennuskustannuksia voidaan vähentää pyrkimällä saamaan mahdollisimman 
valmiita tuotteita työmaalle, jolloin asentamiseen menevä aika vähenee. Asentamiseen 
menevän ajan vähentyessä pystytään vastaamaan paremmin rakennusalalla nykypäi-
vänä oleviin tiukkoihin aikatauluihin. [6]      
 
Kehityksen kannalta tärkeimpiä tekijöitä on suunnitelmallisuus, seuranta sekä valvonta. 
Hankinnat on suunniteltava hyvissä ajoin, tällöin vältytään kiireessä tehdyiltä hankin-
noilta, joissa mahdolliset riskit kasvavat ja taloudellinen kehitys kärsii. Tuotteita tulee 
vertailla keskenään vastaavien tuotteiden kanssa ja myös tavarantoimittajia kilpailut-
taa. Suurimpia syitä hankinnan epäonnistumiseen ovat liian kallis hankintahinta, väärä 
tuote joka ei esimerkiksi vastaa suunnitelmia tai että tuotteen toimitusaika on liian pit-
kä ja se aiheuttaa myöhästymisiä. Epäonnistumisiin johtavia syitä on useimmiten vain 
se, että hankinnat on tehty liian kiireisesti, jolloin kaikkia asioita ei ole huomioitu. [2, s. 
32–36]       
 
Hankintoihin käytettävään aikaan tulee huomioida, hankinnan taloudellinen merkitys ja 
hankkeeseen liittyvät riskit. Kun nämä asiat ovat tiedossa, voidaan hyvin erotella mitkä 
hankinnat vaativat eniten ajankäyttöä. Tällöin hankintoihin käytettävä ajankäyttö te-
hostuu ja aikaa jää muillekin projektin tärkeille vaiheille.     
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11 Yhteenveto 
 
 
Hankintatoimiin vaikuttaa moni asia ja onnistuneet hankinnat ovat onnistuneen projek-
tin elinehto. Hankintoihin kannattaakin panostaa tarvittava määrä hankinnan merkittä-
vyyden mukaan. Pienempiin hankintoihin ei ole järkeä panostaa niin paljon, mutta mitä 
suurempi taloudellinen merkitys ja riskialttiimpi hankinta, sitä enemmän siihen tulee 
panostaa. Merkittäville hankinnoille tulee varata tarvittava aika kilpailuttamiseen ja 
suunnitteluun, niitä tehdessä tulee pohtia, mikä on milloinkin paras vaihtoehto kyseisel-
le projektille ja toimiiko paremmin hajautettu vai keskitetty hankintamuoto vai kenties 
näiden hybridi. Kussakin hankintatavassa on omat hyvät ja huonot puolensa, joten 
tulisi aina löytää kyseiselle projektille toimivin vaihtoehto. Hankintatoimia suoritetaan 
koko projektin ajan, ja niiden suunnittelu alkaa hyvissä ajoin ennen asennustöiden 
aloittamista. 
 
Toimittajia ja aliurakoitsijoita tulee jatkuvasti arvioida ja kilpailuttaa, eikä aina vain vali-
ta tuttua ja turvallista valintaa. Hankintoja tehdessä täytyy olla hintatietoinen, ja tar-
jouspyyntö tulisi lähettää vähintään kolmelle eri yritykselle. Mitä aktiivisemmin tehdään 
hankintatoimia, sitä enemmän syntyy kontakteja ja markkinoiden tilanne pysyy parhai-
ten tiedossa. 
 
Hankintatoimet ovat yritykselle tärkeä kehittämiskohde. Mitä paremmin hankintatoimet 
toimivat, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on kasvaa ja pysyä kilpailukykyise-
nä. Hankinnoille on varattava riittävästi aikaa ja resursseja ja on tiedostettava mitä 
hankitaan ja miten. 
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